

PDT_Toledano_Clientes_Tipologia					
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	PDT Agregar tipología	13 días	mar 28-05-24	jue 13-06-24	
2	Análisis diseño	2 días	mar 28-05-24	mié 29-05-24	
3	BOF	3 días	jue 30-05-24	lun 03-06-24	
4	Agregar campo tipologia en la tabla D_CLINUEVOT y en la tabla P_CLIENTE, creación de clases	2 horas	jue 30-05-24	jue 30-05-24	2
5	Crear tabla P_TIPOLOGIA	2 horas	jue 30-05-24	jue 30-05-24	4
6	Crear la dependencia del campo tipologia con canal y subcanal	4 horas	jue 30-05-24	jue 30-05-24	5
7	Crear mantenimiento de tipología	1 día	vie 31-05-24	vie 31-05-24	6
8	Agregar el campo en el mantenimiento de cliente	4 horas	lun 03-06-24	lun 03-06-24	7
9	Agregar el campo en los datos que se muestran del cliente nuevo	4 horas	lun 03-06-24	lun 03-06-24	8
10	PDA	5 días	mar 04-06-24	lun 10-06-24	
11	Agregar campo tipologia en la tabla D_CLINUEVOT y en la tabla P_CLIENTE y modificación de clases	2 horas	mar 04-06-24	mar 04-06-24	9
12	Modificar el proceso de carga de datos	1 hora	mar 04-06-24	mar 04-06-24	11
13	Modificar el proceso de envío de datos	1 hora	mar 04-06-24	mar 04-06-24	12
14	Modificar la creación de cliente nuevo	1 día	mar 04-06-24	mié 05-06-24	13
15	Modificar la pantalla de detalle de clientes	4 horas	mié 05-06-24	mié 05-06-24	14
16	Realizar validación del RUC del cliente	3 días	jue 06-06-24	lun 10-06-24	15
17	Pruebas y correcciones	3 días	mar 11-06-24	jue 13-06-24	16
Página 1					