


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	Requerimientos ROAD BOF	5 días	jue 1/06/23	mié 7/06/23	
2	Análisis y diseño de las modificaciones a realizar	1 día	jue 1/06/23	jue 1/06/23	
3	BOF	4 días	vie 2/06/23	mié 7/06/23	
4	Creación de tabla P_RAZON_FACTURA_PENDIENTE, agregar campo en D_FACTURA el camp Codigo_Razon_Pendiente, agregar campo P_LIQUIDACION OBSERVACION_PENDIENTE	4 hrs	vie 2/06/23	vie 2/06/23	2
5	Mantenimiento de la tabla P_RAZON_FACTURA_PENDIENTE	4 hrs	vie 2/06/23	vie 2/06/23	4
6	Agregar campo en la pantalla de factura de PDA	4 hrs	lun 5/06/23	lun 5/06/23	5
7	Agregarr campo en la pantalla de la liquuidacií	4 hrs	lun 5/06/23	lun 5/06/23	6
8	Pruebas	2 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23	7

Proyecto: PDT_FEL Fecha: lun 22/05/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_FEL
Fecha: lun 22/05/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			