


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	D	L	M	16 ene '23
1			Plan de trabajo notas de crédito y débito facturación manual	23 días	lun 16/01/23	mié 15/02/23						
2			Análisis y diseño de los cambios a realizar	1 día	lun 16/01/23	lun 16/01/23						
3			Agregar campos d_factura monto_cobrado, diferencia, modificar las clases y los procedimientos	2 horas	mar 17/01/23	mar 17/01/23	2					
4			Agregar campos d_factura monto_cobrado, diferencia, modificar las clases y los procedimientos	2 horas	mar 17/01/23	mar 17/01/23	3					
5			Agregar nuevas columnas al grid donde se agrega el detalle de la factura	4 horas	mar 17/01/23	mar 17/01/23	4					
6			Modificar la forma en que se agregan nuevos productos a la factura con diferencias en precio o en los totales por línea para lograr la funcionalidad requerida	3 días	mié 18/01/23	vie 20/01/23	5					
7			Modificar el proceso para el error en suma, ya que no se debe agregar el producto de error en suma en la factura	3 días	lun 23/01/23	mié 25/01/23	6					
8			Modificar el guardar de la factura	4 días	jue 26/01/23	mar 31/01/23	7					
9			Modificar el envío de la factura por la interface	3 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23	8					
10			Modificar el envío de la factura a la DGI	3 días	lun 6/02/23	mié 8/02/23	9					
11			Pruebas y correcciones	5 días	jue 9/02/23	mié 15/02/23	10					

Proyecto: PDT_Toledano_FM.m Fecha: jue 12/01/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			