



| Id |   | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                                                                                                                                                | Duración       | Comienzo            | Fin                 | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  |                                                                                   |  | <b>Plan de trabajo notas de crédito y débito facturación manu</b>                                                                                              | <b>23 días</b> | <b>lun 16/01/23</b> | <b>mié 15/02/23</b> |              |
| 2  |  |  | Análisis y diseño de los cambios a realizar                                                                                                                    | 1 día          | lun 16/01/23        | lun 16/01/23        |              |
| 3  |                                                                                   |  | Agregar campos d_factura monto_cobrado, diferencia, modificar las clases y los procedimientos                                                                  | 2 horas        | mar 17/01/23        | mar 17/01/23        | 2            |
| 4  |                                                                                   |  | Agregar campos d_factura monto_cobrado, diferencia, modifcar las clases y los procedimientos                                                                   | 2 horas        | mar 17/01/23        | mar 17/01/23        | 3            |
| 5  |                                                                                   |  | Agregar nuevas columnas al grid donde se agrega el detalle de la factura                                                                                       | 4 horas        | mar 17/01/23        | mar 17/01/23        | 4            |
| 6  |                                                                                   |  | Modificar la forma en que se agregan nuevos productos a la factura con diferencias en precio o en los totales por línea para lograr la funcionalidad requerida | 3 días         | mié 18/01/23        | vie 20/01/23        | 5            |
| 7  |                                                                                   |  | Modificar el proceso para el error en suma, ya que no se debe agregar el producto de error en suma en la factura                                               | 3 días         | lun 23/01/23        | mié 25/01/23        | 6            |
| 8  |                                                                                   |  | Modificar el guardar de la factura                                                                                                                             | 4 días         | jue 26/01/23        | mar 31/01/23        | 7            |
| 9  |                                                                                   |  | Modificar el envío de la factura por la interface                                                                                                              | 3 días         | mié 1/02/23         | vie 3/02/23         | 8            |
| 10 |                                                                                   |  | Modificar el envío de la factura a la DGI                                                                                                                      | 3 días         | lun 6/02/23         | mié 8/02/23         | 9            |
| 11 |                                                                                   |  | Pruebas y correcciones                                                                                                                                         | 5 días         | jue 9/02/23         | mié 15/02/23        | 10           |

|                                                  |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: PDT_Toledano_FM<br>Fecha: vie 20/01/23 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |



|                                                  |                      |  |                           |  |                 |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: PDT_Toledano_FM<br>Fecha: vie 20/01/23 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                                  | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                                  | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                                  | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                                  | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                                  | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |  |
|                                                  | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |  |