






Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	29 jun '25						
								D	L	M	X	J	V	
1			PDT Factura servicio	28 días	mar 01-07-25	jue 07-08-25								
2			Análisis y diseño de los cambios a realizar	2 días	mar 01-07-25	mié 02-07-25								
3			BOF	11 días	jue 03-07-25	jue 17-07-25								
4			Parametrizar el flete	2 días	jue 03-07-25	vie 04-07-25	2							
5			Permitir liquidar productos sin inventario	3 días	lun 07-07-25	mié 09-07-25	4							
6			Revisar funcionalidad de certificacion para este tipo de facturas	2 días	jue 10-07-25	vie 11-07-25	5							
7			Revisar la funcionalidad de las bonificaciones	2 días	lun 14-07-25	mar 15-07-25	6							
8			Modificar la factura para que incluya el flete	2 días	mié 16-07-25	jue 17-07-25	7							
9			HH	12 días	lun 14-07-25	mar 29-07-25								
10			Modificación al módulo de comunicación	1 día	lun 14-07-25	lun 14-07-25	6							
11			Poder facturar productos sin inventario en base a la parametrización	3 días	mar 15-07-25	jue 17-07-25	10							
12			Poder modificar en ruta los precios de estos productos en base a la parametrización	2 días	vie 18-07-25	lun 21-07-25	11							





Proyecto: PDT_Toledano_Factur Fecha: jue 08-05-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	29 jun '25						
								D	L	M	X	J	V	
13			La factura debe incluir dentro del detalle el flete (el flete debe ser opcional no obligatorio en la factura)	2 días	mar 22-07-25	mié 23-07-25	12							
14			Modificar la factura para este tipo de funcionalidad	2 días	jue 24-07-25	vie 25-07-25	13							
15			Revisar funcionalidad de certificacion para este tipo de facturas	2 días	lun 28-07-25	mar 29-07-25	14							
16			QA y Liberación	7 días	mié 30-07-25	jue 07-08-25								
17			Mantenimiento de las plataformas en el BO	1 día	mié 30-07-25	mié 30-07-25	15							
18			Validación capturar fotografía de recibo de la	1 día	jue 31-07-25	jue 31-07-25	17							
19			Validación BOF la imagen se muestra correctamente	1 día	vie 01-08-25	vie 01-08-25	18							
20			Validación Interface	1 día	lun 04-08-25	lun 04-08-25	19							
21			Pruebas en la HH	2 días	mar 05-08-25	mié 06-08-25	20							
22			Publicación de versión y Release Notes	1 día	jue 07-08-25	jue 07-08-25	21							

--

Proyecto: PDT_Toledano_Factur Fecha: jue 08-05-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Factur Fecha: jue 08-05-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Factur Fecha: jue 08-05-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			