




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	10 may '26	17 may '26
1			Plan de trabajo https	7.5 días	lun 11-05-26	mié 20-05-26				
2			Levantamiento técnico y diseño	1 día	lun 11-05-26	lun 11-05-26				
3			Emisión e instalación de certificado	6 horas	mar 12-05-26	mar 12-05-26	2			
4			Configuración IIS + pruebas HTTPS	6 horas	mar 12-05-26	mié 13-05-26	3			
5			(SSL + endpoint)	2 días	mié 13-05-26	vie 15-05-26	4			
6			Pruebas QA y validación en dispositivos	2 días	vie 15-05-26	mar 19-05-26	5			
7			Implementación en Producción + monitoreo	1 día	mar 19-05-26	mié 20-05-26	6			



Proyecto: PDT_Toledano_HTTPS Fecha: mié 22-04-26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			