





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	20 jul '25		
								D	L	M
1			Plan de trabajo Promociones ROAD	96 días	mar 22-07-25	mar 02-12-25				
2			Análisis y diseño de promociones	5 días	mar 22-07-25	lun 28-07-25				
3			Promociones no existentes en ROAD	25 días	mar 29-07-25	lun 01-09-25				
4			Compra 2 y bonifica 2 con 25% descuento	5 días	mar 29-07-25	lun 04-08-25	2			
5			Compra 2, bonifica 2 + 1 extra	5 días	mar 05-08-25	lun 11-08-25	4			
6			Compra X y bonifica desde múltiples listas con diferentes	5 días	mar 12-08-25	lun 18-08-25	5			
7			Combo virtual entre categorías	5 días	mar 19-08-25	lun 25-08-25	6			
8			Compra N entre X,Y,Z y bonifica uno con % descuento	5 días	mar 26-08-25	lun 01-09-25	7			
9			Desarrollos para integración con SAP	45 días	mar 02-09-25	lun 03-11-25				
10			Envío de descuentos y bonificaciones aplicados hacia SAP utilizando en los pedidos estructuras diferentes a las actuales.	10 días	mar 02-09-25	lun 15-09-25	8			
11			Envío de descuentos y bonificaciones utilizando la estructura actual de la tabla intermedia agregando los campos faltantes.	5 días	mar 16-09-25	lun 22-09-25	10			
12			Modificaciones al proceso de toma de pedidos por el manejo de productos bonificados, en cuanto al manejo del inventario.	5 días	mar 23-09-25	lun 29-09-25	11			
13			Modificaciones al proceso actual de prefactura por la carga de las bonificaciones y el manejo del inventario	5 días	mar 30-09-25	lun 06-10-25	12			
14			Modificaciones a las estructuras actuales de descuentos y bonificaciones para poder recibir las promociones desde SAP.	10 días	mar 07-10-25	lun 20-10-25	13			
15			Modificaciones a las tablas de inventario por manejo de las promociones.	10 días	mar 21-10-25	lun 03-11-25	14			

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: mié 23-07-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	20 jul '25		
								D	L	M
16			Valdaciones y ajustes	5 días	mar 04-11-25	lun 10-11-25				
17			Validaciones al proceso actual de descuentos y bonificaciones que si son configurables en ROAD en la versión actual.	5 días	mar 04-11-25	lun 10-11-25	15			
18			Pruebas interface	5 días	mar 11-11-25	lun 17-11-25	17			
19			Pruebas integrales	5 días	mar 18-11-25	lun 24-11-25	18			
20			Publicación	1 día	mar 25-11-25	mar 25-11-25	19			
21			Soporte posterior a implementación	5 días	mié 26-11-25	mar 02-12-25	20			

Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: mié 23-07-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: mié 23-07-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_Promo Fecha: mié 23-07-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			