



| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                                                                                                          | Duración       | Comienzo            | Fin                 | Predecesoras |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  |                                                                                   |  | <b>Plan de trabajo Promociones ROAD Fase 2</b>                                                                           | <b>56 días</b> | <b>lun 27-04-26</b> | <b>lun 13-07-26</b> |              |
| 2  |                                                                                   |  | Análisis y diseño de promociones                                                                                         | 5 días         | lun 27-04-26        | vie 01-05-26        |              |
| 3  |                                                                                   |  | <b>Desarrollos para integración de bonificaciones con SAP</b>                                                            | <b>30 días</b> | <b>lun 04-05-26</b> | <b>vie 12-06-26</b> |              |
| 4  |                                                                                   |  | Sesión para definir mapeos entre las tablas de SAP y ROA                                                                 | 5 días         | lun 04-05-26        | vie 08-05-26        | 2            |
| 5  |                                                                                   |  | Modificaciones a las estructuras actuales de bonificaciones para poder recibir las promociones desde                     | 10 días        | lun 11-05-26        | vie 22-05-26        | 4            |
| 6  |                                                                                   |  | Modificaciones a las tablas de inventario BOF por manejo de las promociones.                                             | 5 días         | lun 25-05-26        | vie 29-05-26        | 5            |
| 7  |                                                                                   |  | Modificaciones a las tablas de inventario HH por manejo de las promociones.                                              | 5 días         | lun 25-05-26        | vie 29-05-26        | 5            |
| 8  |                                                                                   |  | Modificaciones al proceso de toma de pedidos por el manejo de productos bonificados, en cuanto al manejo del inventario. | 5 días         | lun 01-06-26        | vie 05-06-26        | 7            |
| 9  |                                                                                   |  | Modificaciones al proceso actual de prefactura por la carga de las bonificaciones y el manejo del inventario             | 5 días         | lun 08-06-26        | vie 12-06-26        | 8            |
| 10 |                                                                                   |  | Envío de bonificaciones aplicados hacia SAP utilizando la tabla intermedia                                               | 10 días        | lun 01-06-26        | vie 12-06-26        | 6            |
| 11 |                                                                                   |  | Reportes BOF análisis y desarrollo                                                                                       | 5 días         | lun 15-06-26        | vie 19-06-26        | 10           |
| 12 |                                                                                   |  | Reportes PDA análisis y desarrollo                                                                                       | 5 días         | lun 15-06-26        | vie 19-06-26        | 9            |
| 13 |                                                                                   |  | Pruebas interface                                                                                                        | 5 días         | lun 22-06-26        | vie 26-06-26        | 12,11        |
| 14 |                                                                                   |  | Pruebas integrales                                                                                                       | 5 días         | lun 29-06-26        | vie 03-07-26        | 13           |
| 15 |                                                                                   |  | Publicación                                                                                                              | 1 día          | lun 06-07-26        | lun 06-07-26        | 14           |
| 16 |                                                                                   |  | Soporte posterior a implementación                                                                                       | 5 días         | mar 07-07-26        | lun 13-07-26        | 15           |

Proyecto: PDT\_Toledano\_Promo  
Fecha: jue 16-10-25

|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |





|                                                     |                      |  |                           |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: PDT_Toledano_Promo<br>Fecha: jue 16-10-25 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |  |
|                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |  |