
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PDT Canastas**	**5 días**	**mar 05-03-24**	**lun 11-03-24**	
2		Análisis y diseño	1 día	mar 05-03-24	mar 05-03-24	
3		**BOF**	**1 día**	**mié 06-03-24**	**mié 06-03-24**	
4		Agregar campo CONTROL_CANASTA en la tabla P_RUTA para llevar control de canastas por ruta y no por cliente	4 horas	mié 06-03-24	mié 06-03-24	2
5		Modificar mantenimiento Ruta	4 horas	mié 06-03-24	mié 06-03-24	4
6		**PDA**	**2 días**	**jue 07-03-24**	**vie 08-03-24**	
7		Agregar campo CONTROL_CANASTA en la tabla P_RUTA para llevar control de canastas por ruta y no por cliente	4 horas	jue 07-03-24	jue 07-03-24	5
8		Modificar carga de datos	4 horas	jue 07-03-24	jue 07-03-24	7
9		Agregar validación al realizar el pago de la factura para que si la ruta tiene la bandera activa siempre que haya inventario debe solicitar el ingreso de canastas	1 día	vie 08-03-24	vie 08-03-24	8
10		Pruebas y correcciones	1 día	lun 11-03-24	lun 11-03-24	9



Proyecto: PDT_Toledano_Canas
Fecha: lun 05-02-24

