



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S D L M X J V S D L M X J 11 mar '2418 mar '24													
1			PDT campo orden de compra	8 días	lun 11-03-24	mié 20-03-24														
2			Análisis y diseño del requerimiento	1 día	lun 11-03-24	lun 11-03-24														
3			BOF	2 días	mar 12-03-24	mié 13-03-24														
4			Agregar campo ORDEN_COMPRA en la tabla DS_PEDIDO	4 horas	mar 12-03-24	mar 12-03-24														
5			Agregar campo ORDEN_COMPRA en la tabla D_FACTURA	4 horas	mar 12-03-24	mar 12-03-24														
6			Modificar impresión de la factura	1 día	mié 13-03-24	mié 13-03-24														
7			HH	3 días	jue 14-03-24	lun 18-03-24														
8			Agregar campo ORDEN_COMPRA en la tabla DS_PEDIDO	4 horas	jue 14-03-24	jue 14-03-24														
9			Agregar campo ORDEN_COMPRA en la tabla D_FACTURA	4 horas	jue 14-03-24	jue 14-03-24														
10			Modificar impresión de la factura	1 día	vie 15-03-24	vie 15-03-24														
11			Modificar proceso de carga de datos	4 horas	lun 18-03-24	lun 18-03-24														
12			Modificar proceso de envío de datos hacia el BOF	4 horas	lun 18-03-24	lun 18-03-24														
13			Pruebas y correcciones	2 días	mar 19-03-24	mié 20-03-24														

Proyecto: PDT_Toledano_Camp Fecha: lun 05-02-24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			