



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			PDT requerimientos Toledano	19.13 días	lun 07-07-25	vie 01-08-25	
2			Análisis y diseño de los cambios a realizar	1 día	lun 07-07-25	lun 07-07-25	
3			Manejo de un solo usuario para todas las sucursales	6 días	mar 08-07-25	mar 15-07-25	
4			Crear tabla de usuarios por sucursal	1 hora	mar 08-07-25	mar 08-07-25	2
5			Modificar manejo de usuarios	3 horas	mar 08-07-25	mar 08-07-25	4
6			Modificar manejo de permisos	4 horas	mar 08-07-25	mar 08-07-25	5
7			Crear funcionalidad para cambiar de sucursal sin salir de la aplicación	5 días	mié 09-07-25	mar 15-07-25	6
8			Poder con combinación de teclas llamar al reporte de precios especiales	1 hora	mié 16-07-25	mié 16-07-25	7
9			Generar reporte que muestre la comunicación de los dispositivos	2 días	mié 16-07-25	vie 18-07-25	
10			Guardar la hora de la comunicación de la HH	1 día	mié 16-07-25	jue 17-07-25	
11			Hora de carga de datos	4 horas	mié 16-07-25	mié 16-07-25	8
12			Hora de fin de día	4 horas	mié 16-07-25	jue 17-07-25	11
13			Crear reporte para visualizar la información	1 día	jue 17-07-25	vie 18-07-25	12


Proyecto: PDT_Toledano_20250
Fecha: vie 20-06-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14			Agregar bandera en dispositivo móvil que indique si el pedido ya fue comunicado o no	1 día	vie 18-07-25	lun 21-07-25	13
15			Opción para visualizar la prefacturas en ROAD	2 días	lun 21-07-25	mié 23-07-25	14
16			Poder actualizar los clientes por ruta sin necesidad de hacer una carga completa de datos	2 días	mié 23-07-25	vie 25-07-25	15
17			Mostrar la hora en las notas de crédito impresas	1 día	vie 25-07-25	lun 28-07-25	
18			Agregar campo en la tabla de notas de crédito para almacenar esta información	4 horas	vie 25-07-25	vie 25-07-25	16
19			Modificar impresión	4 horas	vie 25-07-25	lun 28-07-25	18
20			En los cobros poder filtrar los bancos	1 día	lun 28-07-25	mar 29-07-25	19
21			Reimpresión del cierre Z	1 día	mar 29-07-25	mié 30-07-25	20
22			Pruebas completas	2 días	mié 30-07-25	vie 01-08-25	21

Proyecto: PDT_Toledano_20250
Fecha: vie 20-06-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_20250 Fecha: vie 20-06-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PDT_Toledano_20250
Fecha: vie 20-06-25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			