

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	5	18 ene '26	SDLMXJVV
1			Reporte notas de crédito Facturación Manua	4 días	lun 19-01-26	jue 22-01-26					
2			Análisis y diseño	1 día	lun 19-01-26	lun 19-01-26					
3			Creación de query para reporte	4 horas	mar 20-01-26	mar 20-01-26	2				
4			Diseño de reporte	2 días	mar 20-01-26	jue 22-01-26	3				
5			Creación de opción para visualizar el report	2 horas	jue 22-01-26	jue 22-01-26	4				
6			Pruebas	1 hora	jue 22-01-26	jue 22-01-26	5				
7			Publicación	1 hora	jue 22-01-26	jue 22-01-26	6				

Proyecto: Plan_de_Trabajo_Tole

Fecha: jue 04-12-25

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual









